

DELIBERAZIONE N. 179/2008

P.N.0465/M - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE VIA GRAGNANO AL KM. 1+995 DALL'INCROCIO CON LA S.P. 22 IN LOC. CAMPI DI LA' NEL COMUNE DI LOIANO (BO) - IMPORTO € 80.000,00.

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

B O L O G N A

PROT.N. 5901

VERBALE N. 29/D

Estratto dal verbale della riunione della Deputazione Amm.va  
del  
17 dicembre 2008

In Bologna, il giorno 17 dicembre 2008 in una sala della sede consorziale si è riunita la Deputazione Amministrativa, convocata con raccomandata del 4 dicembre 2008, prot.n. 5704, per trattare il seguente:

*ORDINE del GIORNO*

- - -  
o m i s s i s  
- - -

All'appello i Signori:

1. TAMBURINI DOTT.GIOVANNI	Presidente	PRESENTE
2. CAZZANI DOTT. GIUSEPPE	Vice Presidente Pianura	PRESENTE
3. VITALI GIORGIO	Vice Presidente Montagna	PRESENTE
4. BONFIGLIOLI VENANZIO	Deputato Pianura	PRESENTE
5. CAVRINI DOTT. PIERO	Deputato Pianura	PRESENTE
6. MACCAFERRI GUIDO	Deputato Pianura	PRESENTE
7. MAZZOLI LUIGI	Deputato Montagna	PRESENTE
8. PARISINI PROF.PAOLO	Deputato Montagna	PRESENTE
9. PASSARINI NADIA	Deputato Pianura	PRESENTE
10. TURRINI ASTRO	Deputato Montagna	PRESENTE
11. ZECCARDI STEFANO	Deputato Pianura	PRESENTE

- - -

E' presente inoltre il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Claudio Solferini.

- - -

Assume la presidenza della riunione il Presidente dott. Giovanni Tamburini.

Il Direttore Generale dott. Agostino Parigi, nella sua veste di Direttore dell'Area Amministrativa, assume le funzioni di Segretario verbalizzante assistito dal Capo Ufficio Segreteria e Affari Generali avv. Stefano Salerno.

Il dott. Tamburini, constatata la legale validità della riunione a termini di Statuto, dichiara aperta la seduta ed invita la Deputazione Amministrativa a nominare due Scrutatori.

Vengono indicati i Signori: prof. Paolo Parisini e sig. Stefano Zeccardi che dichiarano di accettare l'incarico.

- - -

Sono inoltre presenti il Direttore dell'Area Tecnica ing. Piero Puppini, il Direttore dell'Area Agraria ed Ambientale dott. Paolo Pini e la Vice Direttrice dell'Area Tecnica ing. Francesca Dallabetta.

- - -

Si passa quindi a trattare gli argomenti all'Ordine del Giorno.

- - -

o m i s s i s

- - -

DELIBERAZIONE N. 179/2008

P.N.0465/M - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE VIA GRAGNANO AL KM. 1+995 DALL'INCROCIO CON LA S.P. 22 IN LOC. CAMPI DI LA' NEL COMUNE DI LOIANO (BO) - IMPORTO € 80.000,00.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

**Rammentato** che a seguito di sopralluoghi congiunti tra i tecnici del Consorzio e del Comune di Loiano, si è constatato la necessità di realizzare, in località Campi di La', dei lavori di sistemazione di una frana interferente con la viabilità pubblica;

**menzionata** la deliberazione n. 108/2007, verb.n.14/D del 14 settembre 2007, con la quale si approvava la convenzione tra il Comune di Loiano ed il Consorzio della Bonifica Renana finalizzata all'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità coordinamento della sicurezza dei lavori di ripristino di un tratto della strada comunale Via Gragnano”;

**richiamata** la propria deliberazione n. 79/2007, verb.n. 12/D del 26 giugno 2007, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per la manutenzione straordinaria della strada comunale Via Gragnano, in Comune di Loiano – P.0465/M dell'importo di € 80.000,00; redatto dal preposto Ufficio consortile in data 26 giugno 2007;

**visto** il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 15 dicembre 2008 dall'Ufficio Difesa del Suolo e Bonifica Montana, per un importo complessivo di € 80.000,00;

**dopo** scambio di idee;

**all'unanimità,**

d e l i b e r a

**di approvare** l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria della strada Comunale Via Gragnano al km 1+995 dall'incrocio con la S.P. 22 (Loc. Campi di La') nel Comune di Loiano (BO) - P.N.0465/M – Importo: € 80.000,00.

- - -  
o m i s s i s  
- - -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(dott. Giovanni Tamburini)

GLI SCRUTATORI  
(prof. Paolo Parisini)

(sig. Stefano Zeccardi)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA  
Segretario  
(dott. Agostino Parigi)

## CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

### BOLOGNA

Esercizio 2007 - 2008

**OGGETTO: PROGETTO RENANA N. 465/M**

Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Via Gragnano al km1+995 dall'incrocio con la S.P. 22 (loc. Campi di La') nel Comune di Loiano (Bo)

**ESECUZIONE:** Diretta Amministrazione

**AFFIDAMENTO:** Convenzione prot. 7881 del 19/09/2007 del Comune di Loiano

\*\*\*

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**PROGETTO RENANA N. 0465/M**

Redatto dal Consorzio della Bonifica Renana di Bologna in data 20.06.2007 per l'importo di € 80'000,00= così suddiviso:

- Per lavori (comp. oneri per sicurezza)	€	60'369,45
- Per spese geologiche	"	1'200,00
- Per spese tecniche	"	6'036,95
- Per I.V.A.	"	12'337,89
- Imprevisti ed arrotondamento	"	55,71
		-----
<b><u>TOTALE</u></b>	<b>€</b>	<b>80'000.00</b>

**Lavori previsti**

Consolidamento idrogeologico della strada comunale Via Gragnano nel territorio del Comune di Loiano (BO), mediante l'esecuzione di gabbionata con drenaggio a tergo e realizzazione regimazione idraulica superficiale.

### **Responsabile del Procedimento**

E' stato nominato responsabile del Procedimento, Ing. Francesca Dallabetta, dipendente del Consorzio della Bonifica Renana.

### **Direttore dei Lavori**

E' stato nominato Direttore dei Lavori, Ing. Francesca Dallabetta, dipendente del Consorzio della Bonifica Renana.

### **Consegna dei lavori**

E' avvenuta in data 29/10/2007.

### **Data di scadenza dei lavori**

I lavori dovevano essere ultimati entro il 29.12.2007

### **Sospensioni o Proroghe**

Sospensione dei lavori il 13.12.2007

Ripresa dei lavori il 18.08.2008

Come da certificati di sospensione e ripresa dei lavori.

### **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 09.02.2008 come attestato dal Certificato di Ultimazione Lavori .

### **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

### **Infortuni sul lavoro**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni sul lavoro.

### **Assicurazione**

Il Consorzio della Bonifica Renana ha provveduto ad assicurare i propri addetti presso l'INPS, ex S.C.A.U. (Servizio Contributi Agricoli Unificati) con polizza N. 1765680/98 a validità continuativa.

### **Cessione dei crediti**

Il Consorzio della Bonifica Renana non ha ceduto i propri crediti sui lavori eseguiti.

### **Stato Finale dei Lavori**

Lo Stato Finale dei Lavori redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 15.12.2008 si articola come segue:

- Importo dello Stato Finale	€	67'538,95
Contenuti in	"	67'526,97
- SPESE TECNICHE:	"	6'036,95
- SPESE GEOLOGICHE	"	1'200,00
- I.V.A.	"	5'236,08
<i>Importo complessivo dello Stato Finale</i>	€	<b>80'000,00</b>
<b><u>Credito del Consorzio della Bonifica Renana</u></b>	€	<b>20'000.00</b>

### **Rendiconto Oneri sostenuti dal Consorzio**

Nel rendiconto degli Oneri sostenuti dal Consorzio, redatto in data 15 dicembre 2008, riportato nello Stato Finale è possibile riscontrare che i lavori eseguiti sono conformi a quelli previsti in fase progettuale.

I lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le norme contrattuali con buon magistero e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

Le opere realizzate sono tecnicamente ed economicamente valide e si trovano in ottimo stato sia di funzionalità che di conservazione, risultando del tutto conformi al progetto approvato.

Quanto realizzato corrisponde per qualità e quantità al contenuto dei documenti tecnico - contabili; i prezzi applicati alle opere contabilizzate sono quelli approvati e l'ammontare delle spese rientrano nei limiti e nelle forme autorizzate.

I lavori in narrativa sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo determinato dalle risultanze dello Stato Finale dei Lavori, di €uro 80'000,00.

Come convenuto nell'atto di affidamento il credito residuo del Consorzio della Bonifica Renana, a tacitazione di ogni diritto nei confronti della Comune di Liano è di €uro 20'000,00 per saldo.

Del che si è redatto la presente Relazione che, fatta salva la sua superiore approvazione, viene sottoscritta come appresso.

Bologna, li 15 dicembre 2008

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Ing Francesca Dallabetta)  
*F.to Dallabetta*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing Francesca Dallabetta)  
*F.to Dallabetta*

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(dott. Giovanni Tamburini)

GLI SCRUTATORI  
(prof. Paolo Parisini)

(sig. Stefano Zeccardi)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA  
Segretario  
(dott. Agostino Parigi)

E' stata pubblicata all'Albo consortile per \_\_\_\_ giorni consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ .

Sede,

E' in corso di pubblicazione.

Sede,

IL CAPO UFFICIO  
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Ai sensi della L.R. 24 marzo 2004 n. 6 - ha ottenuto il  
visto di legittimità dalla Regione Emilia-Romagna  
prot.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

E' copia conforme all'originale agli atti.



**IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA**  
**Segretario**

E' stata pubblicata all'Albo consortile dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Contro la deliberazione stessa entro dieci giorni dalla sua  
pubblicazione non è stato presentato alcun ricorso.

Sede,



**IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA**  
**Segretario**