

DELIBERAZIONE N. 144/2007 -19 dicembre 2007 - P.N.0328/P/1 - LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA DELLE ACQUE DEL CER
PER L'ALIMENTAZIONE DEL SETTORE SUD DELL'IMPIANTO PLURIRRIGUO CORRECCHIO,
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMOLA (BO) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI
VARIANTE PER AGGIORNAMENTO PREZZI SENZA AUMENTO SPESA AMMESSA.

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

B O L O G N A

PROT.N. 5573

VERBALE N. 17/D

Estratto dal verbale della riunione della Deputazione Amm.va
del
19 dicembre 2007

In Bologna, il giorno 19 dicembre 2007 in una sala della sede consorziale si è riunita la Deputazione Amministrativa, convocata con raccomandata del 10 dicembre 2007, prot.n. 5396, per trattare il seguente:

ORDINE del GIORNO

- - -
o m i s s i s
- - -

All'appello sono presenti i Signori:

1. TAMBURINI DOTT.GIOVANNI	Presidente	PRESENTE
2. CAZZANI GIUSEPPE	VicePresidente Pianura	PRESENTE
3. VITALI GIORGIO	VicePresidente Montagna	PRESENTE
4. BONFIGLIOLI VENANZIO	Deputato Pianura	ASSENTE
5. CAVRINI DOTT. PIERO	Deputato Pianura	PRESENTE
6. MACCAFERRI GUIDO	Deputato Pianura	PRESENTE
7. MAZZOLI LUIGI	Deputato Montagna	PRESENTE
8. PARISINI PROF.PAOLO	Deputato Montagna	PRESENTE
9. PASSARINI NADIA	Deputato Pianura	PRESENTE
10. TURRINI ASTRO	Deputato Montagna	PRESENTE
11. ZECCARDI STEFANO	Deputato Pianura	PRESENTE

- - -

E' presente inoltre il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. SOLFERINI CLAUDIO.

- - -

Assume la presidenza della riunione il Presidente Dott. TAMBURINI GIOVANNI.

Il Direttore Generale Dott. PARIGI AGOSTINO, nella sua veste di Direttore dell'Area Amministrativa, assume le funzioni di Segretario verbalizzante assistito dal Capo Ufficio Segreteria e Affari Generali Avv. SALERNO STEFANO.

Il Dott. TAMBURINI, constatata la legale validità della riunione a termini di Statuto, dichiara aperta la seduta ed invita la Deputazione Amministrativa a nominare due Scrutatori.

Vengono indicati i Signori: ZECCARDI STEFANO e PARISINI PROF. PAOLO che dichiarano di accettare l'incarico.

- - -

Sono inoltre presenti il Direttore dell'Area Tecnica Ing. PUPPINI PIERO, il Direttore dell'Area Agraria ed Ambientale Dott. PINI PAOLO e la Vice Direttrice dell'Area Tecnica Ing. DALLABETTA FRANCESCA.

- - -

Si passa quindi a trattare gli argomenti all'Ordine del Giorno.

- - -

o m i s s i s

- - -

DELIBERAZIONE N. 144/2007

P.N.0328/P/1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA DELLE ACQUE DEL CER PER L'ALIMENTAZIONE DEL SETTORE SUD DELL'IMPIANTO PLURIRRIGUO CORRECCHIO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMOLA (BO) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER AGGIORNAMENTO PREZZI SENZA AUMENTO SPESA AMMESSA.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- il progetto esecutivo P.n.0328/P, redatto in data 31 marzo 2004 dall'Area Tecnica del Consorzio, esaminato dal Comitato Tecnico Amministrativo del S.I.I.T. Emilia - Romagna in data 13 maggio 2004 (voto n. 43), veniva approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con D.M. n. 5437, in data 20 aprile 2007, per l'importo di € 9.000.000,00 di cui € 5.500.000,00 a carico dello Stato;
- il suddetto provvedimento di finanziamento veniva registrato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Centrale del Bilancio - con Repertorio n. 16755, in data 12 luglio 2007;

preso atto che gli Uffici del Consorzio, nell'intento di predisporre quanto necessario all'esperimento della gara d'appalto dei lavori, sottoponeva a verifica la congruità dei prezzi e delle indennità di asservimento e di esproprio e che l'esito di tale riscontro ha indotto ad allestire una Perizia di Variante per l'aggiornamento dei prezzi, giustificata soprattutto dall'incremento dei costi delle condotte in G.S. ed acciaio e dei V.A.M. dei terreni;

considerato che il consistente incremento dei prezzi dei materiali, della mano d'opera, del Valori Agricoli Medi e degli oneri indotti non avrebbe consentito di permanere nei limiti dell'importo approvato (€ 9.000.000,00) se non si fosse operata una individuazione delle opere prioritarie che – pur garantendo la perfetta funzionalità dell'impianto di che trattasi – rinvia l'esecuzione di quelle di completamento al momento in cui sarà utilizzabile l'eventuale ribasso d'asta, o altro finanziamento pubblico, ovvero risorse proprie;

vista pertanto la perizia di variante per l'aggiornamento dei prezzi senza aumento della spesa ammessa, P.n.0328/P/1, redatta dall'Area Tecnica in data 25 ottobre 2007 dell'importo invariato di € 9.000.000,00, composta da n. 11 elaborati;

dopo scambio di idee;

all'unanimità,

d e l i b e r a

di approvare la perizia di variante per l'aggiornamento dei prezzi senza aumento della spesa ammessa per i lavori di completamento della rete di distribuzione primaria delle acque del C.E.R. per l'alimentazione del settore Sud dell'impianto plurirriguo "Correcchio", nel territorio del Comune di Imola (BO), dell'importo invariato di € 9.000.000,00, redatta dall'Area Tecnica consortile in data 25 ottobre 2007 e composta da n. 11 elaborati, ritenuti idonei e congrui, ai sensi del D.Lgs. 163/2007;

di trasmettere al Nucleo Operativo di Bologna del Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Emilia - Romagna la suddetta perizia ai fini dell'approvazione.

- - -
o m i s s i s
- - -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Tamburini)

GLI SCRUTATORI
(Prof. Paolo Parisini)

(Sig. Stefano Zeccardi)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Dott. Agostino Parigi)



E' stata pubblicata all'Albo consortile per ____ giorni consecutivi
dal _____ al _____ .

Sede,



E' in corso di pubblicazione.

Sede,

IL CAPO UFFICIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



Ai sensi della L.R. 24 marzo 2004 n. 6 - ha ottenuto il
visto di legittimità dalla Regione Emilia-Romagna
prot.n. _____ del _____ .



E' copia conforme all'originale agli atti.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario



E' stata pubblicata all'Albo consortile dal _____ al _____
Contro la deliberazione stessa entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione non è stato presentato alcun ricorso.

Sede,



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario