

DELIBERAZIONE N. 153/2007 - 19 dicembre 2007

P0299/M/1S/SV - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO DEL SANTERNO DAL PONTE DELLA TOSA AL PONTE DELLA FERROVIA IN COMUNE DI IMOLA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL PARCO LUNGOFIUME - 1 STRALCIO FUNZIONALE.

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

B O L O G N A

PROT.N. 5573

VERBALE N. 17/D

Estratto dal verbale della riunione della Deputazione Amm.va
del
19 dicembre 2007

In Bologna, il giorno 19 dicembre 2007 in una sala della sede consorziale si è riunita la Deputazione Amministrativa, convocata con raccomandata del 10 dicembre 2007, prot.n. 5396, per trattare il seguente:

ORDINE del GIORNO

- - -
o m i s s i s
- - -

All'appello sono presenti i Signori:

1. TAMBURINI DOTT.GIOVANNI	Presidente	PRESENTE
2. CAZZANI GIUSEPPE	VicePresidente Pianura	PRESENTE
3. VITALI GIORGIO	VicePresidente Montagna	PRESENTE
4. BONFIGLIOLI VENANZIO	Deputato Pianura	ASSENTE
5. CAVRINI DOTT. PIERO	Deputato Pianura	PRESENTE
6. MACCAFERRI GUIDO	Deputato Pianura	PRESENTE
7. MAZZOLI LUIGI	Deputato Montagna	PRESENTE
8. PARISINI PROF.PAOLO	Deputato Montagna	PRESENTE
9. PASSARINI NADIA	Deputato Pianura	PRESENTE
10. TURRINI ASTRO	Deputato Montagna	PRESENTE
11. ZECCARDI STEFANO	Deputato Pianura	PRESENTE

- - -

E' presente inoltre il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. SOLFERINI CLAUDIO.

- - -

Assume la presidenza della riunione il Presidente Dott. TAMBURINI GIOVANNI.

Il Direttore Generale Dott. PARIGI AGOSTINO, nella sua veste di Direttore dell'Area Amministrativa, assume le funzioni di Segretario verbalizzante assistito dal Capo Ufficio Segreteria e Affari Generali Avv. SALERNO STEFANO.

Il Dott. TAMBURINI, constatata la legale validità della riunione a termini di Statuto, dichiara aperta la seduta ed invita la Deputazione Amministrativa a nominare due Scrutatori.

Vengono indicati i Signori: ZECCARDI STEFANO e PARISINI PROF. PAOLO che dichiarano di accettare l'incarico.

- - -

Sono inoltre presenti il Direttore dell'Area Tecnica Ing. PUPPINI PIERO, il Direttore dell'Area Agraria ed Ambientale Dott. PINI PAOLO e la Vice Direttrice dell'Area Tecnica Ing. DALLABETTA FRANCESCA.

- - -

Si passa quindi a trattare gli argomenti all'Ordine del Giorno.

- - -

o m i s s i s

- - -

DELIBERAZIONE N. 153/2007

P0299/M/1S/SV - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TRATTO DEL SANTERNO DAL PONTE DELLA TOSA AL PONTE DELLA FERROVIA IN COMUNE DI IMOLA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL PARCO LUNGOFIUME - 1 STRALCIO FUNZIONALE.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che con propria deliberazione n. 39/2003, verb.n. 108/D, del 13 marzo 2003, approvò la Convenzione con il Comune di Imola per la redazione di un progetto preliminare riguardante la sistemazione idraulica del tratto di Fiume Santerno tra il ponte della Tosa ed il ponte della Ferrovia;

rammentata la propria deliberazione n.76/2003, verb. n. 110/D, del 15 maggio 2003, con la quale approvò il progetto preliminare di cui sopra, redatto dal preposto Ufficio Difesa del Suolo e Bonifica Montana consortile, in data 28 marzo 2003, dell'importo di € 740.000,00;

richiamata la propria deliberazione n.95/2006, verb.n. 5/D, del 23 ottobre 2006, con la quale ha approvato la Convenzione con il Comune di Imola per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e la successiva realizzazione inerente la sistemazione idraulica del tratto di Santerno dal Ponte della Tosa al Ponte della Ferrovia in Comune di Imola, nell'ambito del progetto del Parco Lungofiume – 1° stralcio funzionale - dal ponte della Tosa al ponte di Via Dante Alighieri;

vista la propria deliberazione n.105/2007, verb.n. 14/D del 14 settembre 2007, con la quale ha approvato questo progetto di primo stralcio dell'importo complessivo di € 398.000,00;

preso atto che il Comune di Imola, con deliberazione della Giunta Comunale n. 418, del 29 settembre 2006, ha a sua volta approvato il progetto stesso impegnando la somma complessiva di € 398.000,00 per l'esecuzione dei relativi lavori;

atteso che la Provincia di Bologna, con convenzione del 20 giugno 2007, reg.n. 8/2007, ha incaricato il Consorzio di redigere una perizia di variante finalizzata ad integrare i lavori finanziati dal Comune di Imola con una piazzola per disabili, destinando a tale proposito l'importo di € 13.000,00;

considerato che anche il Comune di Imola, con determinazione dirigenziale n.1616, del 7 dicembre 2007, ha richiesto al Consorzio una perizia di variante e suppletiva dei lavori stessi al fine di adeguarli ai nuovi contesti generati da eventi non prevedibili al tempo della progettazione definitiva-esecutiva, finanziando gli importi aggiuntivi con il recupero del ribasso d'asta;

esaminata attentamente la perizia suppletiva e di variante di cui trattasi, redatta dal competente ufficio del Consorzio in data 31 ottobre 2007, e ritenuto opportuno approvarla;

dopo scambio di idee;

all'unanimità,

d e l i b e r a

di approvare la perizia suppletiva e di variante di cui sopra inerente la sistemazione idraulica del tratto di Santerno dal Ponte della Tosa al Ponte della Ferrovia in comune di Imola nell'ambito del progetto del Parco Lungofiume - 1° stralcio funzionale.

- - -
o m i s s i s
- - -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Tamburini)

GLI SCRUTATORI
(Prof. Paolo Parisini)

(Sig. Stefano Zeccardi)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Dott. Agostino Parigi)



E' stata pubblicata all'Albo consortile per ____ giorni consecutivi
dal _____ al _____ .

Sede,



E' in corso di pubblicazione.

Sede,

IL CAPO UFFICIO
SEGRETARIA E AFFARI GENERALI



Ai sensi della L.R. 24 marzo 2004 n. 6 - ha ottenuto il
visto di legittimità dalla Regione Emilia-Romagna
prot.n. _____ del _____ .



E' copia conforme all'originale agli atti.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario



E' stata pubblicata all'Albo consortile dal _____ al _____
Contro la deliberazione stessa entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione non è stato presentato alcun ricorso.

Sede,



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario